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Congres Wikken en wegen. Archeologie van nationaal belang 

26 mei 2010, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 

Bijdrage van Eelco Rensink 

 

Voorbeeld uit de praktijk. Successen en knelpunten van De Maaswerken 

 

Inleiding  

 

PP1: Titel 

 

PP2: In het kader van het project De Maaswerken voeren archeologen reeds meer dan een decennium 

lang onderzoeken uit langs de Maas in Limburg. Het primaire doel van het project is om de rivier meer 

ruimte geven in tijden van hoogwater. Maar ook zullen er nieuwe natuurgebieden verschijnen. Voordat 

gebieden grootschalig worden afgegraven en opnieuw worden ingericht, vindt er archeologisch 

onderzoek plaats. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de bevoegde overheid voor dit 

onderzoek van ‘nationaal belang’. Binnen de RCE heeft het project De Maaswerken de status van 

‘groot project’.  

 

+ vergelijking met de Betuweroute (in hectares, opgegraven sites, etc.: nog uitzoeken) om 

omvangrijkheid van het project duidelijk te maken 

 

Het Limburgse Maasdal was voor archeologen lange tijd een grotendeels onbekend gebied. Alleen bij 

Maastricht waren de nodige opgravingen verricht, voorafgaande aan de aanleg van nieuwbouwwijken 

en industrieterreinen. Maar van het overgrote deel van het Maasdal waren alleen losse vondsten 

bekend. Een goed beeld van wanneer en waar mensen in het gebied woonden en hoe zij het landschap 

gebruikten, was er niet.   

 

PP3: Geschikheid van gebieden voor gebiedsgericht onderzoek met een landschapsarcheologische 

vraagstelling 

 

Naar aanleiding van de plannen van De Maaswerken zijn sinds 1995 talrijke onderzoeken uitgevoerd.  

– maken van verwachtingskaarten 

-  inventariserend veldonderzoek: oppervlaktekarteringen en boringen gezet met als doel het in kaart 

brengen van archeologische indicatoren.  

- waarderingen op ´landschapsschaal´ door middel van het graven van proefsleuven, waarbij de 

archeologische betekenis van landschappelijke zones nader is vastgesteld. 

 

Het bijzondere van het archeologische onderzoek in de gebieden van De Maaswerken is de specifieke   

landschappelijke context (laat-glaciale en holocene rivierdalbodem) en de omvangrijke schaal ervan. 

Met het afgraven van de oevers van de Maas zijn honderden hectaren grond gemoeid. Grote delen van 

het woon- en leefgebied van tientallen generaties mensen zullen voorgoed verdwijnen.  
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Mede om deze reden heeft de RCE besloten tot het uitvoeren van grootschalig, landschapsgericht 

archeologisch onderzoek. De uitgangspunten en doelstellingen hiervan zijn vastgelegd in een 

wetenschappelijk kader, waarin ook gebieden zijn geprioriteerd voor gravend onderzoek. Aan deze 

prioritering ligt een classificatie van de te vergraven gebieden in vijf ‘waardeklassen’ ten grondslag. 

Daarbij is gekeken naar landschappelijke gaafheid, zeldzaamheid en ensemblewaarde, en 

archeologische informatiewaarde (inclusief diachrone en synchrone ensemblewaarde van 

archeologische sporen en resten) in de te vergraven gebieden. 

 

Een van de kenmerken ervan is dat archeologische vindplaatsen zoveel mogelijk in onderling verband  

en in samenhang met het omringende landschap worden onderzocht. Een traditioneel onderzoek 

gericht op het opgraven van enkele vindplaatsen, ‘losgeweekt’ uit het oorspronkelijke landschap, 

wordt niet nagestreefd. Vanwege de aandacht voor het landschap werken de archeologen nauw samen 

met fysisch geografen, bodemkundigen en archeobotanici. De werkwijze van veldwerk en resultaten 

(‘kenniswinst’) zullen kort worden besproken aan de hand van Lomm. 

 

PP4: Lomm selectiebesluit en PvE 

 

PP5: Lomm: verdeling gebied in werkvakken en archeologische begeleiding afgraven zanddek in Lomm 

fase 1 gebied 

- 20 ha vlakdekkend onderzoek 

- in meten van vondsten tijdens de begeleiding 

- aanleg opgravingsputten en vlakdekkende documentie van archeologische sporen en resten 

 

PP6: 

- resultaten van Lomm fase 1, o.a. verspreide laat-prehistorische erven, geisoleerde Romeinse 

waterput, duiker 

 

PP7: Luchtfoto Lomm fase 1 

- belang van planning en afstemming, zeker indien archeologie aanhaakt op uitvoeringsfase 

 

PP8: Lomm fase 2 stappen van onderzoek 

- werkwijze die goed heeft gewerkt en ook basis voor Lomm fase 3 en Well Aijen heeft gevormd 

 

PP9: Lomm fase 2 

- belang van kijkgaten voor bepalen diepteligging archeologische niveau’s 

 

PP10: 

- circa 4,5 hectare vlakdekkend onderzoek, inclusief vlakdekkende documentatie van een laat-

prehistorische cultusplaats direct langs de Maas 
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PP11: 

- impressie van onderzoeken in zuidelijk Maasdal (Itteren-Emmaus en Haertelstein) met vergelijkbare 

werkwijze  

 

PP12: Positieve elementen: 

- RCE heeft voortdurende betrokkenheid, waarborg voor inhoudelijke cohesie van deelprojecten 

(contra versnippering); 

- Grootschaligheid van ingrepen zonder optie van behoud maakt grootschalig opgraven 

mogelijk; 

- Landschapsarcheologische vragen en gebiedsgerichte benadering uit zich in keuzes van 

gebieden voor veldwerk onafhankelijk van verwachtingszones. Er wordt een breed perspectief 

gehanteerd en niet een vindplaatsgericht ‘trechtermodel’ waarin de KNA voorziet; 

- Kenniswinst methoden en technieken en degradatieonderzoek (o.a. verbruining);  

- Flexibele strategie van veldwerk en besluitvorming: gefaseerde aanpak van opgraven, keuzes 

(nb: uitselecteren van gebieden) op basis van voortschrijdend inzicht tijdens veldwerk; 

- Intensiever onderzoek op locaties die ‘vanuit het overzicht’ worden bepaald. 

 

PP13 Negatieve elementen: 

- Doorcontractering van RWS aan ontgronders, geen projectteam meer op locatie (afstand tot 

Amersfoort groot); 

- Flexibele strategie van veldwerk en besluitvorming (veel beslismomenten, aanvullingen PvE, 

belangrijke rol voor communicatie tussen bevoegd gezag en directievoering etc.); 

- Weinig tot geen betrokkenheid universiteiten; 

- Overbrengen van verhaal aan grote publiek minimaal; 

- (Vooralsnog) weinig evaluaties ihkv kenniswinst, methoden en technieken, IKAW, NOaA; 

- Mogelijkheden van archeologisch onderzoek tijdens uitvoeringsfase zeer beperkt. 

- Wat te doen met vindplaatsen van nationaal belang 

 

PP14: Natte aandachtsgebieden 

Onderzoek hiervan is gekoppeld aan de uitvoeringsfase, “er wordt ingespeeld op ce mogelijheden die 

de ontgraving biedt”, monitoring van graafwerkzaamheden en goede afspraken met uitvoerder. 

 

PP15: Borgharen, toevalsvondst van ‘nationaal belang’ 

- vuursteenvindplaats binnen grenzen van voor opgravign geselecteerd gebied, maar ook binnen 

selectiebesluit die zich heeft gericht op Merovingisch grafveld  

- goede communicatie met Consortium Grensmaas 

- flexibele inzet financiele middelen binnen mogelijkheden die budget biedt 

 

PP16: Conclusies 

Gebiedsgericht onderzoek in de Maaswerken heeft geleid tot resultaten van nationaal belang, die met 

een standaard, vindplaatsgericht onderzoek mogelijk niet zouden zijn verkregen. Belangrijk voor het 

onderzoek in de Maaswerken zijn:     
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- geen routinematig onderzoek, aanpak op basis van landschapsarcheologische vraagstellingen; 

- hoge eisen ten aanzien van voortraject; 

- lat hoog leggen bij schrijven PvE’s;  

- lat hoog leggen mbt eisen aan methoden en technieken, uitvoering en uitwerking; 

- keuzes op basis van voortschrijdend inzicht van veldwerk; 

- belangrijke rol kwaliteitszorg; 

- participatie universiteiten…?  (nb: nog niet gerealiseerd bij de Maaswerken) 

 

PP17: Stelling 

 

Het begrip ‘nationaal belang’ is kneedbaar, en in zekere zin zelfs ‘maakbaar’. Kenmerken van het 

bodemarchief, inclusief hoge mate van gaafheid en hoge zeldzaamheid, zijn één kant van de medaille. 

De vragen die wij aan het bodemarchief stellen en de wijze waarop we met dit archief omgaan (mate 

en doeltreffendheid van investering) is de andere kant van de medaille. 

 

Stelling:  

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed moet een prominente rol spelen bij de bescherming en het 

onderzoek van archeologische vindplaatsen en gebieden van ‘nationaal belang’. Het onderzoek, 

bijvoorbeeld de coördinatie en kwaliteitszorg, vindt plaats vanuit een pro-actieve werkwijze en in 

nauwe samenwerking met het archeologische veld, i.e. universiteiten, provincies, gemeenten en 

bedrijven. Hier ligt op archeologisch gebied een van de belangrijkste taken van de RCE in de 

toekomst. 


